附件1：

第二届校园摇滚音乐节工作推进时间表

	序号
	工作任务
	主要完成人
	完成时间
	备注

	1
	确定音乐节主题及日程安排
	谢承红、穆晋远
	6月4日
	　

	2
	拟定音乐节总体运行方案
	谢承红、穆晋远
	6月10日
	　

	3
	音乐节宣传片录制
	刘正国、杨迎雪
	6月20日
	　

	4
	确定开闭幕式等校内演出单位专场节目
	穆晋远
	6月15日
	大学生艺术教育中心

	5
	音乐节主题歌曲创作
	穆晋远
	6月15日
	

	6
	联系校外演出团队
	穆晋远
	6月30日
	

	7
	确定校外演出单位专场节目
	穆晋远
	6月30日
	

	8
	音乐节主持人选拨及各专场主持词确定
	穆晋远、穆春江
	9月10日
	

	9
	各专场（重点为开闭幕式）节目第一次审定
	穆晋远、穆春江
	9月10日
	

	10
	各专场舞台、灯光、音响设计方案
	穆晋远、穆春江
	9月15日
	

	11
	各专场（重点为开闭幕式）节目第二次审定
	穆晋远、穆春江
	9月15日
	

	12
	各专场节目第一次联排
	穆晋远、穆春江
	9月20日
	

	13
	各专场节目第二次联排
	穆晋远、穆春江
	9月25日
	

	14
	各专场节目第三次联排
	穆晋远、穆春江
	10月6日
	

	15
	各专场节目第一次走台
	穆晋远、穆春江
	10月7日
	

	16
	各专场节目第二次走台
	穆晋远、穆春江
	10月8日
	

	17
	各专场节目带妆彩排
	穆晋远、穆春江
	10月9日
	

	18
	电力、食堂就餐等后勤保障工作
	王利宾
	音乐节期间
	后勤保卫处

	19
	校园安保及明星护送
	王利宾
	音乐节期间
	

	20
	主舞台周边保障工作(演员换装帐篷、厕所等)
	王利宾
	10月8日
	

	21
	邀请部分学生家长参加音乐节开幕式
	徐从发
	9月25日
	学生处

	22
	音乐节期间家长区的设计方案、整体操作流程
	徐从发
	10月8日
	

	23
	组织动员全院学生参与开闭幕式
	徐从发
	音乐节期间
	

	24
	志愿者负责开闭幕式现场秩序维护等
	徐从发、智文媛
	音乐节期间
	

	25
	邀请参加开幕式的领导和嘉宾
	杨治林
	9月20日
	院办

公室

	26
	邀请学院驻地周边单位、附近村落参加音乐节
	杨治林
	9月30日
	

	27
	联系相关专业团体录制开闭幕式整体视频
	杨治林
	9月30日
	

	28
	联系校外媒体、广播电台等对音乐节进行整体宣传
	杨治林
	9月30日
	

	29
	开幕式领导、嘉宾的座位安排方案
	杨治林
	10月8日
	

	30
	舞台、灯光、音响工程承接商的协商确定
	章来方
	9月10日
	资产处

	31
	舞台搭建，调试灯光、音响等设备，服装租赁协调
	章来方
	10月7日
	

	32
	设计并布置音乐节期间各项配套子活动
	智文媛
	6月10日
	卓越教育委员会办公室

	33
	校外专场选址与确定
	智文媛
	6月30日
	

	34
	面向院级学生组织成员选拨志愿者并开展培训工作
	智文媛
	9月25日
	

	35
	确定音乐节LOGO
	智文媛、刘正国
	6月20日
	

	36
	制作音乐节开幕式外宾门票等实体宣传品等
	智文媛、刘正国
	9月25日
	

	37
	外媒投稿、卓越新播报制作、实况视频合成等
	智文媛、刘正国
	10月18日前
	

	38
	负责音乐节期间实时新闻报道
	智文媛、刘正国
	音乐节期间
	


